


Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba
Ingeniería en Sistemas de Información

Ingeniería y Calidad de Software



TEMA: SCRUM

Trabajo Práctico Evaluable Nro. 7

Docentes:

- Ing. Judith Meles
- Ing. Valeria Abdala
- Salvador Barbera

Curso: 4K1

Grupo Nro: 04

Integrantes:

- 400058 - Ardiles, Agustina
- 400407 - Biondo Nardi, Martín
- 400892 - Bottero, Constantino
- 400376 - Brandalise, Nahuel
- 400062 - Cattaneo Cragolini, Ignacio Ezequiel
- 402029 - Ferreyra, Jonathan Gabriel
- 90747 - Galimberti, Emilio
- 402544 - Mansilla, Iker Gabriel
- 400140 - Maretto, Agustin
- 400771 - Martin Bosi, Santiago Miguel
- 400651 - Martinez Baigorria, Franco Leonel
- 400553 - Napoli, Nehuen Alhue
- 400490 - Paredes Pampin, Bernardo
- 400939 - Rojas Rodriguez, Franco Matias
- 402405 - Spadoni de los Ríos, Gino

Imágenes del parque:



Asignación de Story Points:

Rueda de la fortuna: 8 SP

Autos chocadores: 1 SP - Canónica

Casa de Terror: 5 SP

Montaña rusa: 3 SP

Hamaca: 2 SP

Calesita: 5 SP

Tablas y gráficos:

Tabla y gráfico de Capacidad vs Velocidad (Velocity chart) en los 3 sprints realizados.

Gráfico 1 - Capacidad vs Velocidad

Sprint	Capacidad (C)	Velocidad (V)
Sprint 1	17	0
Sprint 2	19	9
Sprint 3	15	15





Tabla y gráficos de cada uno de los sprints realizados - Sprint Burndown Chart

Período	Sprint 1 (Ninguno)	Sprint 2 (Montaña, calesita, autitos)	Sprint 3 (Rueda, casa terror, hamaca)
Inicio	17	19	15
Semana 1	17	19	15
Semana 2	17	19	5
Semana 3	17	10	0

Sprint 1:

Planeado hacer: Rueda de la fortuna, autos chocadores, calesita, montaña rusa => 17 SP total


Total realizado: Ninguno.



Sprint 2:

Planeado hacer: Rueda de la fortuna, autos chocadores, calesita, montaña rusa, hamaca => 19 SP total

Total realizado: Montaña rusa, calesita, autos chocadores => 9 SP



Sprint 3:

Planeado hacer: Rueda de la fortuna, hamaca, casa de terror => 15 SP total

Total realizado: Rueda de la fortuna, hamaca, casa de terror => 15 SP total

